
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di

15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Benter Gartenfeld Gartenfeld Mannheim Mannheim Mannheim Fricke/ Pasedag

2 Kondratyev Fricke Fricke Fricke Pegel Pankow Pegel Pankow Pasedag

3 Gora Aufbau Gießen Aufbau Gießen Aufbau Gießen Aufbau Gießen Fricke Pasedag

4 Isaak Fricke Fricke Fricke Fricke Fricke Fricke/Strahl

5 Panzer Fricke Fricke Fricke Fricke Fricke Fricke/Strahl

6 Kreibich
Aufbau Gießen/ ggf. Bohrungen 

Gießen
Aufbau Gießen Aufbau Gießen Aufbau Gießen Aufbau Gießen Pasedag

8 Lamprecht Aufbau Gießen Aufbau Gießen Aufbau Gießen Aufbau Gießen Aufbau Gießen Pasedag

9 Michel

10 Burca Uferweg/ Pegel Fricke Uferweg Uferweg Uferweg Strahl

11 Todea Uferweg Fricke Uferweg Uferweg Uferweg Strahl

12 Ionescu Schwälmer Str./ U5/Rebstockbad Schwälmer Str./ U5/Rebstockbad Schwälmer Str./ U5/Rebstockbad Schwälmer Str./ U5/Rebstockbad Schwälmer Str./ U5/Rebstockbad Pasedag
Schwälmer Str./ 

U5/Rebstockbad

Schwälmer Str./ 

U5/Rebstockbad

7 Vaida Schwälmer Str./ U5/Rebstockbad Schwälmer Str./ U5/Rebstockbad Schwälmer Str./ U5/Rebstockbad Schwälmer Str./ U5/Rebstockbad Schwälmer Str./ U5/Rebstockbad Pasedag
Schwälmer Str./ 

U5/Rebstockbad

Schwälmer Str./ 

U5/Rebstockbad

13 Schaar Wriezener Karree Fricke DNG, 3658 Wriezener Karree
Schönerlinde Lenzen Baugrube nach 

Freigabe
Schönerlinde/ Wriezener Karree Pasedag/ Fricke

14 Tismer LKW LKW LKW LKW LKW Pasedag

16 Münzberg PL PL PL PL PL

17 Simunek PL/ Einkauf PL/ Einkauf PL/ Einkauf PL/ Einkauf PL/ Einkauf

18 Rosin PL PL PL PL PL

19 Furchner Wriezener Karree Wriezener Karree Wriezener Karree Wriezener Karree Wriezener Karree Pasedag

20 Grabowski PL PL PL PL PL

21 Kyeremeh Fricke Fricke Fricke Pegel Pankow Pegel Pankow Fricke/ Pasedag

22 Riedel PL PL PL PL PL

23 Walther
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